

План – график мероприятий в рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
Первичное посещение кураторами школ проекта 500+	До 10.03.2022	МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ», М.И. Калачева, Л.В. Попова	100% МБОУ «Арлюкская СОШ» и МБОУ «Новоромановская ООШ» (далее школ 500+)
Совещание со школами 500+, кураторами, муниципальными координаторами	ежемесячно	МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ», М.И. Калачева, Л.В. Попова	100% участие ответственных лиц
Разработка школами проекта концептуальных документов, антикризисных программ и размещение их в ИС МЭДК	до 25 марта	МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ», М.И. Калачева, Л.В. Попова	100% школ 500+ разместить в ИС МЭДК документы, кураторам подтвердить
Консультации директоров МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ», по разработке концептуальных документов	С 04.03.2022 до 25.03.2022	М.И. Калачева, Л.В. Попова	100% кураторов и директоров школ 500+
Первый опрос участников проекта	10.03.2022-24.03.2022	МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ», М.И. Калачева, Л.В. Попова	100% кураторов и директоров школ 500+

План – график мероприятий в рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+

Консультирование руководства школы при формировании дорожной карты	По необходимости	М.И. Калачева, Л.В. Попова	100% кураторов и директоров школ 500+
Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты.	По необходимости	М.И. Калачева, Л.В. Попова	100% кураторов и директоров школ 500+
Размещение школами-500+ программ развития и дорожных карт и размещение в ИС МЭДК	Апрель – май 2022 года	МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ», М.И. Калачева, Л.В. Попова	100% школ-500+ разместить в ИС МЭДК документы
Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-участниках проекта	Апрель 2022 года	Федеральный оператор	100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором
Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	До 29.04.2022 года	ОЦМКО, КРИПКИПРО	100% исполненных мероприятий региональной дорожной карты
Завершение выборочной экспертизы документов школ	01.06. 2022-20.06.2022 года	Федеральный оператор	Регион получил результаты выборочной экспертизы
Второй опрос участников проекта	30.05.2022-13.06.2022 года	МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ», М.И. Калачева, Л.В. Попова	100% кураторов и директоров школ 500+
Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	Август-сентябрь 2022 года	МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ»	100% исполненных мероприятий региональной дорожной карты

План – график мероприятий в рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+

Третий опрос участников проекта	03.10.2022- 14.10.2022 года	МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ», М.И. Калачева, Л.В. Попова	100% кураторов и директоров школ 500+
Мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ (2 этап)	01.11.2022 года	Федеральный оператор	100%школ-500+разместили в ИСМЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором
Завершение выборочной экспертизы документов школ	01.11.2022- 15.11.2022 года	Федеральный оператор	Регион получил результаты выборочной экспертизы
Подведение итогов проекта	20.12.2022 года	МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ», М.И. Калачева, Л.В. Попова	школ-500+вышли из зоны низких образовательных результатов